
ВСЕГО: 1 002,57 681,04 107,48 193,59 376,19 163,79 376,19 145,48 142,70 178,17 681,04 815,56 321,54 321,54 32,07

1 Техническое перевооружение и реконструкция 127,56 41,02 52,87 0,00 185,03 18,53 185,03 14,23 -295,37 8,26 41,02 162,22 86,54 86,54 67,84

1.1 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 127,56 41,02 52,87 0,00 185,03 18,53 185,03 14,23 -295,37 8,26 41,02 162,22 86,54 86,54 67,84

1.1.1 Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5, г.Ангарск 0,00 0,00 4,92 0,00 17,22 0,00 17,22 0,00 -39,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск 0,00 0,00 21,60 0,00 75,60 0,00 75,60 0,00 -172,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Реконструкция КЛ-6кВ №125 "ПС-35/6 №1, яч. №1а - НПС-1 
"б", яч. №1" с выносом из-под застройки, г.Ангарск, район 
Сангородка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Реконструкция КЛ-6кВ №181 "ПС-35/6 №4, яч. №24 - ТП 17М-
9, яч. №1" с выносом из-под застройки, г.Ангарск, 17 мкрн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, СНТ "Октябрьской революции", г. 
Ангарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  ул. Крупская, ул. Садовое кольцо, г. 
Ангарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Рекострукция рапсределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
от КТП-76п, СНТ "Автомобилист", г.Ангарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Трактовая, Тверской проезд, пер. 
Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г.Ангарск 4,12 0,00 2,90 0,00 10,16 0,00 10,16 0,00 -19,12 0,00 0,00 0,00 4,12 4,12 100,00
ПИР. Невыполнение 

договорных обязательств 
Подрядчиком

1.1.10 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ от КТП-4  д. Звездочка, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11
Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ с переносом 
существующей КТПН-900п в центр нагрузок, з. Ивановка, 
Ангарский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского, Березовая, 
Советсткая, р.п.Мегет, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

факт

I кв.  
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план
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1.1.13 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Нагорная, ул. Чехова, р.п. Мегет, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Стеклянка" р.п. Мегет, 
Ангарский район 0,00 0,00 0,53 0,00 1,85 0,00 1,85 0,00 -4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Майская, Калинина, Садовая, р.п.Мегет, Ангарский 
район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Реконструкция КТПН-1, КТПН-2, с. Одинск, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Лесная, ул. Сосновая, д.Ново-Одинск, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, Школьная, 
Партизанская, Береговая, пер. Партизанский от ТП-1, 
с.Савватеевка, Ангарский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Реконструкция рапределительных электрических сетей 0,4-10 кВ 
по  ул. Школьная, ул. Степная с. Савватеевка, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Островского, ул.Плеханова, 
г.Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Транспортная, ул.Смоленская, ул. 
Магистральная, ул. Саянская, ул.Болотная, ул. Моховая, ул. 
Минская от ТП-6, г.Усолье-Сибирское

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22 Реконструкция КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.109, яч.121 до РП-
7 ЗРУ-6кВ яч.7, яч.6 г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина, ул. Фурманова, ул. Лазо, 
ул. Целинная, ул. Сурикова, ул. Пожарского, ул. Пугачева от ТП-
76 г. Усолье-Сибирское

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Клары Цеткин от СМП-656 (ТП-
177) г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00

1.1.25 Реконструкция ТП-51 с установкой КТПН-400-6/0,4 кВ г. Усолье-
Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.26 Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское 53,58 1,60 5,18 0,00 18,14 0,00 18,14 0,00 12,11 1,60 1,60 0,00 51,98 51,98 97,01  Поставка ТМЦ не 
реализована.

1.1.27
Реконструкция ВЛ  6/0,4 кв  ф.№1 ТП-61 ул. Малая, 9-е Мая, 
Менделеева, Свердлова, Садовый тупик, 1-е Мая, г.Усолье-
Сибирское

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.28 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3  ул. 1-я Заречная, 2-я 
Заречная, д. Большая Черемшанка, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.29

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. 
Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул.Мелиораторов, ул. 
Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844, с. Большая Елань, 
Усольский район

2,50 0,00 1,56 0,00 5,46 0,00 5,46 0,00 -9,98 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 100,00

1.1.30 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 ул. Разведочная, п.Мальта, 
Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.31
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Красноармейская, 
ул.Железнодорожная с переключением к ТП-692, с.Мальта, 
Усольский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.32
Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ул. Горького, ул.Котовского от ТП-15 с 
увеличением класса напряжения по ул.Горького от опоры №168 
ВЛ-10кв ТП-4, Н.Булай, п.Мишелевка, Усольский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.33

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ф.Обыскаловой , ул.Олега 
Кошевого, ул. Пушкина, ул. Радищева, ул. Комарова, 
ул.П.Кузякина, ул. Рождественская, ул. Горького, п.Мишелевка, 
Усольский район

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 -0,07 -0,07 0,00

1.1.34
Реконструкция ВЛ-0,4 кв  фидер № 1 ул. Щорса (ТП-15) с 
увеличением класса напряжения по ул. Щорса от опоры №168 
ВЛ-10кв ТП-4 Н.Булай, п. Мишелевка, Усольский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.35
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная, ул. Велкова, ул. 
Матросова, ул. Логовая, ул. Кавказская ТП-4, п.Новомальтинск, 
Усольский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.36 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ г. Бирюсинск, Тайшетский район (после паводка) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00

1.1.37

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с увеличением напряжения ул. 
Таежная и ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,5 КТПН-1, ул.Советская, 
Октябрьская, Пролетарская, Долгополова, п.Раздолье, Усольский 
район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.38

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1, ТП-4, ТП-5 ул.Восточная, 
Зеленая, Трактовая, Октябрьская Мира, Набережная, 
Пролетарская. 40 лет Победы, Долгополова, п.Раздолье, 
Усольский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.39
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пеньковского, Дзержинского, О. 
Кошевого, пер. Горького, Почтовый, Кирова, п. Тайтурка, 
Усольский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.40 Реконструкция ТП-792 с установкой СТП-100-10/0,4кВ, 
п.Тайтурка, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.41 Реконструкция ВЛ-0,4кв ул.Баумана ул. Мира ул.Полевая от ТП-
16, п.Тайтурка, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.42 Реконструкция ВЛ-0,4 кв пос. Тельма  ф.№3 ТП-183, ул.Красной 
Звезды, п.Тельма, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.43 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Зуева, ул. Кирова ТП-181, п.Тельма, 
Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.44 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 1-я Советская ТП-170/1, п.Тельма, 
Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.45 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная от ТП-170/1, п.Тельма, 
Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.46 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Полевая, ул. Совхозная ТП-712, 
п.Хайта, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.47

Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ, ТП-6/0,4,  ул. 
Байкальская, пер. Школьный, ул. Железнодорожная, ул. 
Набережная, ул. Советская, ТП-10, г. Байкальск Слюдянского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.48 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Набережная, г. Байкальск, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.49 Реконструкция ВЛ-10кВ "Светлячки - Горячий Ключ", 20-36 км 
автодороги Иркутск - Большое Голоустное, Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.50

Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ, ул.Набережная, ул. 
Фурманова, ул. Труда, ул.Октябрьская, ул. Ангарская, ул. 
Чайковского, ул.Ломоносова, ул. Олега Кошевого, ул.  
Матросова,       ул.5-я Советская,  ул. Лазо, ул. Лесная, 
р.п.Большая Речка, Иркутский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.51
Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурдаковка-Бурдугуз", ВЛ-10кВ 
"Бурдаковка - пос.Дорожников",  ТП-160 ", п.Дорожников", ТП-
156 "п.Бурдаковка, ферма КРС", д.Бурдаковка, Иркутский район

4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00 0,00 4,68 4,68 100,00 ПИР. Договор заключен. 
Реализация 2024 г.

1.1.52 Реконструкция ВЛ-6 кВ, д.Быстрая, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.53
Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ по ул. Трактовая, 
ул. Заречная, Ново-заречная,  д. Зорино-Быково Иркутского 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.54 Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85", г.Иркутск 2,77 0,00 0,45 0,00 1,58 0,00 1,58 0,00 -0,83 0,00 0,00 0,00 2,77 2,77 100,00
ПИР. Невыполнение 

договорных обязательств 
Подрядчиком.

1.1.55 Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ пос.Искра, г.Иркутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.56 Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС Туристская - Турбаза 
Прибайкальская", яч.№16, Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.57 Реконструкуция ВЛ-0,4кВ Култук, ул. Горная, 
пер.Железнодорожный, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.58
Реконструкиця ВЛ-0,4кВ, ул.Лесников, ул.Автомобилистов, 
ул.Октябрьсксая, ул.Комсомольская, р.п.Култук, Слюдянский 
район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.59
Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лазо, ул. Куликова, 
ул.Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Островского, ул.Чапаева, 
ул. Гудина,  ул. Горького, р.п.Листвянка, Иркутский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.60 Реконструкция ВЛ-10кВ "Судоверфь", ул. Горького, 
р.п.Листвянка, Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.61

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул.Нагорная, ул. 
Чайковского, ул. Байкальская, ул.Кропочева, ул. Черемушки, ул. 
Комарова, с. Малое Голоустное, Иркутский район

4,19 0,00 2,26 0,00 7,90 0,00 7,90 0,00 -13,86 0,00 0,00 0,00 4,19 4,19 100,00
ПИР. Невыполнение 

договорных обязательств 
Подрядчиком.

1.1.62
Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Сосновая, пер. 
Сосновый, ул. Гаражная, ул. Школьная,  ул.Промышленная, р.п. 
Маркова, Иркутский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.63

Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Заводская, ул. 
Трактовая, ул. Светлая, ул. Рабочая, пер.Южный, ул. Дачная, 
пер. Крылья, ул. Набережная, д.Мельничная Падь, Иркутский 
район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.64 Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС "Ерши" до п.Мельничная Падь, 
вдоль автодороги Иркутск - Падь Мельничная, Иркутский район 0,00 0,00 0,54 0,00 1,89 0,00 1,89 0,00 -4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.65 Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н.Кочергат" с заменой 
выключателей 10 кВ, Н.Кочергат,  Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.66 Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ, ул.Ангарская, ул. 
Ключевая, ул. Нагорная, п.Никола, Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.67

Реконструкция электрических сетей 0,4-6кВ по ул.Центральная, 
ул. Липовая,  ул. Тополиная, ул.Сиреневая, ул. Ольховая, ул. 
Рябиновая, ул.Родниковая, ул. Тенистая, ТП-6/0,4, п.Сергиев 
Посад, Иркутский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.68 Реконструкиця ВЛ-0,4кВ, ул.Захарова, ул.Лесников, Карьерная, 
Советская, Маяковского, Пушкина, г.Слюдянка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.69

Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ, ул.Трактовая, ул. 
Лесная, ул. Нагорная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Майская, 
пер. Майский, пер.Тенистый, ул. Тенистая, ул. Бечаснова, 
ул.Железнодорожная, ул. Мира, ул. Трудовая, ул.Карьерная, ул. 
Березовая, ул. Солнечная, пер.Зеленый, ул. Солнечная, ул. 
Зеленая, с.Смоленщина, Иркутский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.70
Реконструкция электрических сетей 0,4кВ, ТП-6/0,4кВ,  
ул.Магистральная, ул. 40 лет Победы, пер. Речной, ул.Пушкина, 
ТП-43, ТП-47, п. Утулик, Слюдянский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.71 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Магистральная, п. Утулик, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.72 Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №4 - 
ТП 30055, 30025, г. Киренск, п. Кривошапкино, м-н Авиаторов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.73 Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №5 - 
оп.№76 (ПП-22), г. Киренск, мкрн Авиаторов, Балахня 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.74 Реконструкция КТП-250/10/0,4кВ, ул.Соснина, г.Киренск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.75 Реконструкция ВЛ-0.4кВ,  ул.Лесная, Молодежная, 40 Лет 
Победы от ТП-30060, п.Кривошапкино, г.Киренск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.76 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ р.п.Шумский, Нижнеудинский район (после паводка) 10,61 9,64 1,02 0,00 3,57 0,00 3,57 9,99 2,45 -0,35 9,64 11,52 0,97 0,97 9,12

1.1.77 Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-
Чуйский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.78
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ д.Привольное, уч. Пушкинский, Нижнеудинский район (после 
паводка)

19,85 18,83 1,79 0,00 6,26 18,53 6,26 0,30 5,54 0,00 18,83 22,96 1,02 1,02 5,15

1.1.79 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул. Алтайская, Лесная, Молодежная от 
КТП-1, п.Замзор, Нижнеудинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.80
Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул.Набережная, Береговая, Садовая, 
Центральная, Шоферская, Школьная, Топорочная, Сосновая от 
КТП-2, п.Замзор, Нижнеудинский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.81 Реконструкция  ВЛ-10 кВ Фидер№ Замзор-Первомайский, 
п.Первомайский, Нижнеудинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 0,00 0,00 0,00

1.1.82 Реконструкция  СКТП № 44П кВ, КТПН-43П, п.Подгорный, 
Нижнеудинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.83 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул.  Лесная, Дружбы, Советская от 
КТП-1 , п.Шеберта, Нижнеудинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.84 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул.  Лесная, Дружбы, Советская от 
КТП-2, п.Шеберта, Нижнеудинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.85 Реконструкция  ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2", п.Шумский, 
Нижнеудинский район 9,72 0,00 1,19 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 9,72 9,72 100,00 Поставка ТМЦ. Торги не 

проведены.

1.1.86
Реконструкция  ПС 35/10 кВ "Шумский" с заменой 
трансформаторов на ТМН-2500/35/10 кВ, п. Шумский, 
Нижнеудинский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.87 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул. Дачная, пер.Транспортный, ул. 
Транспортная от КТП-19а, п.Шумский, Нижнеудинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.88
Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ   ул. Советская, Профсоюзная, 
Южная, Заводская, Малая заводская от КТП-22,  п.Шумский, 
Нижнеудинский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.89
Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул.Комсомольская,   1, 2  Лесная, 
пер.Переездный от КТП-5 , с.Худоеланское, Нижнеудинский 
район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.90 Реконструкция ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от ТП №1,2,3, с.Будагово, 
Тулунский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.91 Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ, 
р.п.Куйтун 5,77 0,00 5,90 0,00 20,66 0,00 20,66 0,00 -41,46 0,00 0,00 0,00 5,77 5,77 100,00

ПИР. Невыполнение 
договорных обязательств 

Подрядчиком.

1.1.92 Реконструкция ВЛ-6кВ НПС, фидер №14,15, г. Тулун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.93 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №11 "Угольная, ТП№11 
"Угольная", г.Тулун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.94 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП№8 "Восьмая", ТП №8 "Восьмая", 
г.Тулун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.95 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ электросетевой комплекс Тулун-1, г.Тулун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.96 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Поселок", ВЛ-10 кВ ф. 
"Балаганск-Маслозавод", п.Балаганск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.97 Реконструкция ВЛ-10кВ "Тарасовск-Кумарейка" Балаганский 
район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.98 Реконструкция ВЛ-10 кВ "Головинская -Владимир", п.Владимир, 
Заларинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.99 Реконструкция ТП-38 ул.Ленина, п.Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.100 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Партизанская" от ТП-6  п.Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.101 Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима 2,52 0,00 3,02 0,00 10,58 0,00 10,58 0,00 -21,67 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 100,00
ПИР. Невыполнение 

договорных обязательств 
Подрядчиком.

1.1.102 Реконструкция электрических сетей м-н "Ангарский", г. Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.103 Реконструкция ТП-107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, г. Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.104 Реконструкция ТП-10/0,4кВ №91, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-
0,4кВ, ВЛ-0,4кВ «Луначарского» от ТП-75 г. Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.105 Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер №14, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.106 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.107 Реконструкция ВЛ-10кВ РП-7-РП-8, Левая цепь, Правая цепь, 
Зиминский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.108 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, п.Новолетники, Зиминский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.109 Реконструкция ТП-1п,  п. Боровое, Зиминский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.110 Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная с. 
Кумарейка, Балаганский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.111 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Ленина" от ТП-20 п.Новонукутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.112 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочая" от ТП-18  п.Новонукутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.113 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Рабочая" от ТП-6  п.Новонукутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.114 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Набережная" от ТП-20  
п.Новонукутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.115 Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 4-6" от ТП-63   
 г.Саянск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.116 Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 6-8" от ТП-63   
 г.Саянск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.117 Реконструкция РП-7,  г.Саянск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.118 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Лазо" от ТП-6, п.Тыреть, 
Заларинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.119 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ  "Лазо"от ТП-7, п.Тыреть, 
Заларинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.120 Реконструкция  ТП-7  ул. Целинная, п.Тыреть, Заларинский 
район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.121 Реконструкция ВЛ- 0,4-10 кВ по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ 
г.Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00

1.1.122 Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ ул. Пугачева, ул. Дарвина,                                
ул. Партизанская, г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.123 Реконструкция ВЛ-6 кВ на ТП-98, г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.124 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Воинов интернационалистов на 
запад" от ТП-5, г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.125 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Комсомольская на восток" от ТП-
5, г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.126 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. Менжинского" от ТП-5А, 
г.Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.127 Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №5 от ПС-35/10 кВ 
"Мелькомбинат" г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.128 Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Нефтебаза, ул. Сибирская, ул. 
Куйбышева г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.129 Реконструкция КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. 
Тайшет 7,26 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 7,26 6,64 10,17 47,75 -2,91 -2,91 -40,04

1.1.130 Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Партизанская, 
ул.Строительная, ул. Терешковой, г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.131 Реконструкция ВЛ 0,4 по ул. Береговая, ул. Дружбы, 
г.Бирюсинск, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.132 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Горького" от ТП-3, г.Бирюсинск, 
Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.133 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Низ Советской" от ТП-5а г. 
Бирюсинск, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.134
Реконструкция рапсределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
электросетевой комплекс Бирюсинск-1, г.Бирюсинск, 
Тайшетский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.135 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Парижская Коммуна", ВЛ-0,4 кВ 
фид. "Ленина" от ТП-12,  г. Бирюсинск, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.136 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Октябрьская" от ТП-2, г. 
Бирюсинск, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.137 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Пионерская, Маршала Жукова, 
Победы" от ТП-14, р.п. Квиток, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.138
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова, ул.Победы, 
ул. Дружбы", Свердлова от ТП-15, р.п.Квиток, Тайшетский 
район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.139 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  фид. " Свердлова, Комсомольская" от 
ТП-15, р.п.Квиток, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.140 Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Квиток" от ПС-110 кВ Тяговая 
"Невельская", р.п.Квиток, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.141 Реконструкция ПС 27,5/6 кВ "Западная", с.Николаевка, 
Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.142 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Советская" по ул.Советская от 
ТП-1, д. Николаевка, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.143 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Школа" от ТП-1, д.Николаевка, 
Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.144 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "50 лет Октября" от                ТП-
2, д. Николаевка, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.145 Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по ул. Кедровая, ул.Ангарская, 
с.Старый Акульшет, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.146 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 с заменой КТП-10/0,4 кВ по 
ул. Надежды, с.Старый Акульшет, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.147 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Партизанская " от        ТП-4, 
р.п. Шиткино, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.148 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Поселок" от ТП-8, р.п.Шиткино, 
Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.149 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Ленина -2" от ТП-6, 
р.п.Шиткино, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.150 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Поселок - 1" (Николаева) от ТП-
7, р.п.Шиткино, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.151 Реконструкция ВЛ-0,4кВ микрорайон "Старая РЭБ", г.Усть-Кут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.152 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, . г.Усть-Кут, мкрн Старый Усть-Кут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.153 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкрн Техучилище 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.154 Реконструкция ВЛ-0,4кВ мкр.Закута, г.Усть-Кут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.155 Реконструкция ВЛ-0,4кВ,  г.Усть-Кут, ул.Чернышевского 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.156 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-256, ТП-76, ТП-14 мкр. Старая 
РЭБ, г. Усть-Кут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.157 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкрн Холбос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.158 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкрн Речники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.159 Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с применением СИП, с.Казачинское, 
Казачинско-Ленский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.160 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, .д.Ключи, Казачинско-Ленский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.161 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, д.Тарасово, Казачинско-Ленский 
район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.162 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11У, п.Улькан, Казачинско-
Ленский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.163 Реконструкция ВЛ-10кВ АБЗ, п.Усть-Ордынский, Эхирит-
Булагатский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.164 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 10 
кВ по ул. Балтахинова, Горького, Калинина, п.Усть-Ордынский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.165 Реконструкция ВЛ-10 кВ "СХТ", монтаж 2-х реклоузеров, п. 
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.166 Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ "Пушкина" от                 ВЛ-10 
кВ "АБЗ", п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.167
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ от ТП-Малеева,  п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский 
район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.168 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ от ТП-Заречная, с. Баяндай, Баяндаевский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.169 Реконструкция ВЛ-10 кВ Тараса-Бохан в п. Бохан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.170 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Заречная, Кирова от ТП-Заречная, п. Бохан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.171
Реконструкция рапределительных электрических сетей 0,4-10 кВ 
по ул. Колхозная, Никифорова, Ключевая, Набережная от ТП -
Автовокзал в п. Бохан

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.172 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул.Терешковой, Трудовой от ТП-Детсад, п.Бохан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.173 Реконструкция распределительных электричесикх сетей 0,4-10 
кВ от ТП Школа, с. Бугульдейка, Ольхонский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.174

Реконструкция распределительных электричесикх сетей 0,4-10 
кВ по ул.Набережная, ул. Байкальская, ул.Пушкина, ул. Павлика 
Морозова, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Мира, 
с.Бугульдейка, Ольхонский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.175 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ р.п. Атагай, Нижнеудинский район (после паводка) 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,29 0,71 11,42 -0,71 -0,71 0,00

1.1.176 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Комхоз, с. Еланцы, Ольхонский 
район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.177 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Приют в с. Еланцы, Ольхонский 
район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.178 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ 
по ул. Неугодниковская, ул. Буфер, п.Жигалово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.179
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по улицам Куйбышева, 
Кооперативной, Набережной, пер. Партизанский, с.Тутура, 
Жигаловский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.180 Реконструкция ВЛ-10кВ "Куржумово", п. Качуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.181 Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п.Качуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.182 Реконструкция ВЛ-10кВ КЗПХ, п. Качуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.183

Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по ул.Степная, Береговая, Луговая, 
Свердлова, Весенняя, Судостроительная, Ремесленная, 
Мичурина, пер. Полевой, пер. Озерный, ул. Целинная, Л. 
Расстрел, Подгорная, Пуляевского, Космическая п. Качуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.184 Реконструкция спецперехода через реку Лена в габаритах 110 кВ 
в п. Качуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.185 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул.Набережная, ул. Чкалова, с.Оса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.186 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул.Кирова, ул. Некрасова, с. Оса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.187 Реконструкция ВЛ-10 кВ "Поселок" в п. Усть-Уда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.188 Реконструкция ВЛ-10 кВ Маслозавод в п. Усть-Уда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.189 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-Пождепо, п.Усть-Уда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.190 Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 10 
кВ п. Усть-Уда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.191 Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№3 РП-134, ВЛ-0,4кВ от ТП-179 с 
переносом ТП в центр нагрузок ул.Магистральная, г.Черемхово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1.192 Реконструкция переключающего пункта 6 кВ г.Черемхово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.193 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188, г. Черемхово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.194 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-186 (в 2 кабеля), г.Черемхово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.195 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-185 (в 2 кабеля), г.Черемхово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.196
Реконструкция ВЛ-6кВ фидер 17,18 ПС «Западная-3» (участок 
от оп.32 до оп.45) пересечение ул.Горького и ул.Школьная, г. 
Черемхово  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 0,00 0,00

1.1.197
Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№1 КРУН-6кВ ПС "Шахта 
Забитуй", КЛ-6 кВ фидер 1 ПС "Забитуй" от опоры №41 до 
опоры №42 (в 2 кабеля) п. Забитуй 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.198

Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на 
железобетонные с применением СИП ТП-121 - ТП-131 с заменой 
КТПН-6/0,22кВ №130,127,121,122,125 на КТПН-6/0,4кВ п. 
Касьяновка, Черемховский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.199 Реконструкция ВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Свирск" от оп.15 до оп.41 
г.Свирск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.200 Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №2 ПС «Свирск» на участке опор 
№№40-63, Иркутская область, г. Свирск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.201 Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная", с.Тальники, 
Черемховский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.202 Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ", с.Тальники, 
Черемховский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Новое строительство 497,28 373,93 35,28 133,56 123,49 48,91 123,49 70,83 215,03 120,62 373,93 318,66 123,35 123,35 24,81

2.1 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 468,60 354,50 35,03 133,56 122,60 48,91 122,60 70,25 188,36 101,77 354,50 318,09 114,10 114,10 24,35

2.1.1  Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-189/4 до СНТ "Октябрьской 
революции", г. Ангарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2  Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, ул.Трактовая, 
Тверской проезд, пер. Милицейский, мкрн Китой, г.Ангарск. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3  Строительство ВЛ-0,4-10 кВ,  КТПН 630/10/0,4 на территория 
южной жилой застройки с. Одинск, г.Ангарск 0,00 0,00 0,66 0,00 2,32 0,00 2,32 0,00 -5,29 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 0,00

2.1.4  Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, СТП-250 кВА СНТ 
"Октябрьской революции", г.Ангарск 5,18 5,15 0,00 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 0,00 5,15 3,69 0,04 0,04 0,74

2.1.5  Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, г.Ангарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00

2.1.6  Строительство ВЛ-6кВ, КТП-160/6/0,4кВ, мкр-н Строителей, г. 
Ангарск 0,00 0,00 1,65 0,00 5,79 0,00 5,79 0,00 -13,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7  Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Еловка" до ВЛ-
10 кВ ф. "Стеклянка", Ангарский район  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8  Строительство СТП-250/10/0,4 кВ по ул. Сплавная, д.Звездочка, 
Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9  Строительство электрических сетей 10 кВ, з.Ивановка, 
Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10
 Строительство рапсределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ кВ от ул.Лесная к ул. Сосновая, д.Ново-Одинск, Ангарский 
район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11  Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-4 до оп. №2 ф."Одинск", 
с.Одинск, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12   Строительство ТП-3, с. Одинск, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13  Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Счастливая, КТПН-630/10/0,4 
кВ р.п. Мегет, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.14  Строительство ВЛ-10 кВ, СКТП-250 кВА, по ул.Молодежная, 
р.п.Мегет, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15  Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Майская, р.п.Мегет, 
Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.16  Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, 
ул.Партизанская, с.Савватеевка, Ангарский район 0,00 1,38 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 1,38 1,35 -1,38 -1,38 0,00

2.1.17  Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, 
с.Савватеевка, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.18  Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА на пересечении ул. 
Жуковского и ул. Целинная, г.Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.19  Строительство ВЛ-10 кВ пер. Вокзальный,  КТПН-630/10/0,4 кВ 
по ул.Плеханова, г.Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.20  Строительство КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-
98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 1,61 0,00 5,64 0,00 5,64 0,00 -12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.21  Строительство КЛ-6кВ "ТП-53А - РП-2", г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.22  Строительство ПС 35/6 кВ "ГПП-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-
Сибирское 0,00 0,00 13,80 0,00 48,30 0,00 48,30 0,00 -110,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.23  Строительство КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4-6 кВ вне зоны 
затопления г. Усолье - Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00

2.1.24  Строительство ВЛЗ-0,4 - 10 кВ, СКТП-250/10/0,4, 
ул.Софийская, г.Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.25  Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА по ул. Бурлова, г. 
Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.26  Строительство КТП-630-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630-
10/0,4 кВ, ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.27  Строительство КРУ-35 кВ, г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 0,00 0,00 0,00

2.1.28  Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 1 шт. по ул. 1-я Заречная, 
д.Большая Черемшанка, Усольский район 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 -0,06 -0,06 0,00

2.1.29  Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-630/10/0,4 кВ по 
ул.Октябрьская, ул.Красной Звезды, с. Мальта, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.30  Строительство КТПН-400/6/0,4 кВ взамен ТП-51 г. Усолье-
Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.31  Строительство  КТПН-630-10/0,4, ул.Ф.Обыскаловой, 
ул.Куйбышева, п.Мишелевка, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.32
 Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ от 
ВЛ-10 кВ «Белореченск-Бадай» до ТП-1, п.Новомальтинск, 
Усольский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.33

 Строительство СТП-160 кВА по ул.Октябрьская, СТП-100 кВА-
2шт. по ул. Долгополова, ул. Таежная, СТП-63 кВА по ул. 
Пролетарская, ПКУ-10 кВ ул. Мира, п.Раздолье, Усольский 
район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.34  Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 2 шт. по ул.Трактовая и ул. 
Восточная, п.Раздолье, Усольский район 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 -0,11 -0,11 0,00

2.1.35  Строительство ВЛ-10кВ ул. Фабричная, КТП-400-10/0,4кВ, ул. 
Набережная, п.Тельма, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.36  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в северо-восточной части, п.Тельма, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.37  Строительство КТПН-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ по ул. 2-я 
Советская, ул. Новорабочая, п.Тельма, Усольский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.38  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ, п.Ангарские хутора, Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.39  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в центральной части р.п. Байкал, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.40  Строительство ПС 35/10/6 кВ г. Байкальск 190,02 190,07 0,00 114,77 0,00 34,48 0,00 34,69 190,02 6,13 190,07 106,75 -0,05 -0,05 -0,03

2.1.41  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Береговая, ул. Харануты п. Большое Голоустное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.42
 Строительство распределительных сетей о,4кВ, ул.Харануты, 
ул.Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. 
Новая, п. Большое Голоустное, Иркутский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.43

 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 
Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул.Октябрьская, ул. 
Ангарская, ул. Чайковского, ул.Ломоносова, ул. Олега 
Кошевогов, р.п.Большая Речка, Иркутский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.44  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в южной части д. Бурдаковка, Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.45
 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 
Новая, ул. Песчаная, ул. Байкальская, ул. Киевская, ул. Лесная, 
ул. Рабочая, в д. Бурдаковка Иркутского района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.46  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Лесной, пер. Луговой, д. Быстрая, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.47  Строительство ТП 10/0,4, ЛЭП-0,4-10 кВ п. Горячий Ключ 
Иркутского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.48  Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район 49,08 0,00 1,98 0,00 6,94 0,00 6,94 0,00 33,21 0,00 0,00 0,00 49,08 49,08 100,00

ПИР. Невыполнение 
договорных обязательств 

Подрядчиком. Поставка ТМЦ 
торги не проведены.

2.1.49
 Строительство распределительных электрических сетей 
10/0,4кВ кВ на ул. Депутатская, ул. Профсоюзная, Панфилова, 
ул. Октябрьская в р. п. Култук Слюдянского района 

0,00 0,00 0,10 0,00 0,36 0,00 0,36 0,00 -0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.50  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Пушкина, рп. Култук, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.51

 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 
Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул.Чапаева, ул. 
Гудина, ул. Горького, ул. Лазо, ул.Островского, р.п.Листвянка, 
Иркутский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.52
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. 
Мраморная, р.п. Маркова, Иркутский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.53
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в северо-западной части п. Мельничная Падь, Иркутский 
район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.54  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в южной части д. Новогрудинино, Иркутский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.55  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
в мкрн Перевал, мкр. Рудо, г. Слюдянка 0,00 0,00 0,20 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 -1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.56
 Строительство рапсределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в жилых массивах 1, 4, 6, 7, МО Смоленское, Иркутский 
район  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.57
 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 
Нагорная, Мира, Лесная, Зои Космодемьянской, с.Смоленщина, 
Иркутский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.58  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
по ул. Ленина, р.п.Куйтун  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.59  Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ  в п. 
Тибельти Слюдянского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.60  Строительство распределительных электрических сетей 6/0,4кВ 
на ул. Трактовая, в п. Утулик Слюдянского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.61  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
в западной прибрежной части п. Утулик, Слюдянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.62  Строительство ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №11 - 
ЗРУ-6/10кВ Киренской ДЭС", г. Киренск 0,00 0,00 0,19 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 -1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.63  Строительство ЛЭП-10 кВ "НПС-8 - Подволошино", 
с.Подволошино (ИКЭ) 1,96 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,02 0,02 0,00 1,94 1,94 99,02

2.1.64  Строительство ВЛ-10кВ, ТП-250/10кВ - 2шт., мкрн Хабарово, г. 
Киренск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.65  Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ул.Комарова, г.Киренск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.66  Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-
Чуйском районе 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 8,40 100,00 ПИР. Договор заключен. 

Выполнение 2024 г.

2.1.67  Строительство отпайки ВЛ-10 кВ,  КТП-10/0,4/250 кВА, ул. 
Парковая, г.Нижнеудинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.68  Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул.Индустриальная, 
г.Нижнеудинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.69
 Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ,  ул. 
Пшеничная, ул. Просвещения, Трактовая, Энтузиастов, 
Циолковского, пер.Российский, г.Нижнеудинск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.70  Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТПН-400/10/0,4кВ, 
п.Подгорный, Нижнеудинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.71  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул.Школьной, с. Будагово, Тулунский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.72  Строительство КТПН-630/10/0,4 кВ уч.Куряты, Нижнеудинский 
район 0,00 0,00 0,13 0,00 0,46 0,00 0,46 0,00 -1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.73  Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№4 "Кадинский", КТП-
10/0,4 кВ, р.п.Куйтун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.74  Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 22-я Годовщина Октября, ул. 
Кирова, р.п.Куйтун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.75  Строительство КТПН-250/10кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ ул. 
Кольцевая, ул.Горького, п. Балаганск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.76  Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛ-0,4кВ 
ул.Октябрьская п.Балаганск  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.77  Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛИ-0,4кВ,  
ул.Калинина п.Балаганск  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.78  Строительство ТП-30 ул.Матросова, п.Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.79  Строительство  ТП-1  ул. Буденого, п.Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.80  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Лазо, ул. Клименко, г. Зима  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.81  Строительство КЛ-10кВ ТП-36-ТП-58, г. Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.82  Строительство СКТП-250/10/0,4кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, 
ул.Ломоносова, О.Кошевого, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.83  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-57 до ж.д. №1, 
ул.Каландарашвили, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.84  Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №2 до ж.д. №4, 
ул.Новокшонова, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.85  Строительство КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения 
жилых многоквартирных домов, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.86  Строительство КЛ-10кВ "ТП-104−ТП-117"   ул.Луговая г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.87  Строительство ВЛ-10кВ,2хТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, мкрн 
Молодежный, г.Зима    (I очередь) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.88  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ, мкрн Молодежный, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.89  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-58 до ж.д. №96, ул.Куйбышева, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.90  Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-20э до ж.д. №29, ул.Лазо, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.91  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-53 до ж.д. №31А, ул.Бугровая, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.92  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №38, ул.Бугровая, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.93  Строительство КЛ-0,4кВ до ж.д. №35 ул. М.Тракт от ТП-39, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.94  Строительство  КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №3, ул.Донской 
проезд, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.95  Строительство 2хКЛ-0,4кВ "Школа №5"   от ТП-36, ул.Садовая, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.96  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в мкрн Молодежный, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.97  Строительство  КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №85, 
ул.Октябрьская, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.98  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-37 до ж.д. №83, ул.Куйбышева, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.99  Строительство 2х КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №34А, ул.Лазо, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.100  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-40 до ж.д. №3, 
ул.Каландарашвили, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.101  Строительство  КЛ-0,4кВ от ТП-62 до ж.д. №2, ул.Ленина, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.102  Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №4, ул.Новокшонова, 
г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.103  Строительство ТП-1, ул.Степная, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.104  Строительство ТП-2, ул.Луначарского, г.Зима 0,00 0,00 0,20 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 -1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.105  Строительство ТП-14, ул.Кошевого, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.106  Строительство ТП-114, ул.Трактовая, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.107  Строительство РП-2, ул.Трактовая, г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.108  Строительство ВЛ-10 кВ "ТП-6-1 - Песчанка", г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.109  Строительство К ТП-160/10/0,4 кВ по пер. 1-ый Нагорный, 
п.Карымск, Куйтунский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.110  Строительство КТПС-100/10/0,4 кВ по ул. Заречная, 
ул.Нагорная, ул. Новая, с.Кумарейка, Балаганский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.111
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в северной, юго-западной, юго-восточной частях, 
п.Новонукутск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.112  Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА ул.Заларинская, 
п.Новонукутск  0,00 0,00 0,14 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 -1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.113   Строительство ТП -7  ул.Гагарина, 
п. Новонукутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.114  Строительство ВЛ-10кВ,ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, мкрн 
Молодежный, г.Саянск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.115  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ мкр. 11, г. Саянск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.116  Строительство СТП-100/10/0,4кВ взамен ТП-792, п.Тайтурка, 
Усольский район 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 -0,03 -0,03 0,00

2.1.117  Строительство КЛ-10кВ от ПС Тяговая -Тыреть до опоры №1 
ВЛ-10кВ "Тыреть", п. Тыреть, Заларинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.118
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в юго-восточной, юго-западной частях п. Тыреть, 
Заларинский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.119  Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ, г.Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.120  Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы, мкрн Пахотищева, г. 
Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.121  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в северной, южной частях, г. Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.122  Строительство распределительных электрических сетей по ул. 
Свердлова, 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.123  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
по ул. Проездная, Партизанская, ул. Расковой, г.Тайшет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.124  Строительство ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Терешковой, ул.Свободы, г. 
Тайшет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.125
 Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Парижской Коммуны, 
строительство КТПС-250/10/0,4 кВ в пер.Советском, 
г.Бирюсинск, Тайшетский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.126  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
по ул.Береговая, ул. Дружбы, г.Бирюсинск, Тайшетский район  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.127  Строительство ВЛ-10 кВ, КТПС-250/10/0,4 кВ по ул.Свердлова 
от ТП-15, р.п.Квиток, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.128  Строительство КТПС-160/6/0,4 кВ по ул. 40-я Октября, д. 
Николаевка, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.129  Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Спортивная, с.Старый 
Акульшет, Тайшетский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.130  Строительство КТПН-400/6/0,4кВ на пересечении ул. Дружбы и 
ул. Береговой, г. Бирюсинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.131  Строительство ВЛ-10/0,4кВ, КТПН-250/10/0,4кВ-1шт., г.Усть-
Кут, мкрн Холбос 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 1,33 -0,56 -0,56 0,00

2.1.132  Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4кВ-1шт., г.Усть-Кут, ул. 
Чернышевского 0,00 0,00 0,13 0,00 0,46 0,00 0,46 0,00 -1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.133  Строительство КТПН-250/6/0,4кВ., КТПН-400/6/0,4кВ - 1шт. 
г.Усть-Кут, мкрн Старый Усть-Кут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.134  Строительство ВЛ-0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-
1шт. г.Усть-Кут, мкрн Холбос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.135
 Строительство ЛЭП-10/0,4кВ, строительство КТПН-
400/10/0,4кВ-1шт., строительство КТПН-250/10/0,4кВ-3шт. 
д.Ключи, Казачинско-Ленский район 

0,00 1,78 0,00 1,32 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,04 1,78 1,80 -1,78 -1,78 0,00

2.1.136  Строительство  ВЛ-10 кВ, КТП-250/10/0,4 кВ ул. Возрождения 
д.Тарасово, Казачинско-Ленский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.137  Строительство КТП-250/10/0,4 кВ ул. Транспортная, п.Улькан , 
Казачинско-Ленский район 0,00 0,00 0,08 0,00 0,29 0,00 0,29 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.138  Строительство ТП-10/0,4 кВ "Строителей", п.Усть-Ордынский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.139
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в районе ул. 8 Марта в п. Усть-Ордынский, Эхирит-
Булагатский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.140
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в районе СОТ "Надежда" в п. Усть-Ордынский, Эхирит-
Булагатский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.141

 Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 
кВ, ул. Балтахинова, Советская, Горького, Калинина, Борсоева, 
Школьная, Дачная, Кислородная, Буденного, Хангалова, 
Хандагайская, Суборовой, п.Усть-Ордынский 

0,00 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.142

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Каландаришвили, Быкова, Пушкина, Депутатская, 
Ровинского, Федосеева, Пикуля, Ленина, Чапаева, Первомайская 
п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.143
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4кВ 
по ул. 9 мая, ул. Вампилова, ул. Первомайская, ул.Урбаева, ул. 
Хаптаева в с. Баяндай, Баяндаевского р-на 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.144  Монтаж реклоузера 35 кВ на ВЛ-35 кВ "Косая степь - 
Бугульдейка", Ольхонский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.145
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Киевская, Коммунистическая, ул. Сосновая, ул. 
Дорожников, ул. Заводская, пер. Южный, п. Бохан 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.146
 Строительство распределительных электричесикх сетей 0,4-10 
кВ по  ул. Байкальская, ул. Ленина, с.Бугульдейка, Ольхонский 
район 

1,75 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,67 25,29 1,09 1,09 61,94

2.1.147  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ, с. Бугульдейка, Ольхонский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.148  Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская",                                 
ВЛ-0,4-10 кВ, с.Еланцы, Ольхонский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.149  Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 
кВ по ул. Западная, Центральная, с.Еланцы, Ольхонский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.150  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Неугодниковская, п. Жигалово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.151  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Ленина, п. Жигалово  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.152  Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п.Качуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.153
 Строительство рапределительных электрических сетей 0,4-10 кВ 
по ул. Луговая, Степная, Береговая, Мичурина, Пуляевского, Л. 
Расстрел, Космическая, п.Качуг 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.154  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в южной части п. Качуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.155  Строительство ЛЭП-0,4-10 к, ТП-250/10/0,4 кВ по улице 
Некрасова, с. Оса, Осинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00

2.1.156  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ по ул. Мира, п. Усть-Уда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.157  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в юго-западной части п. Усть-Уда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.158  Строительство отпайки ВЛ-6кВ фидера №7 ПС "Западная-1" от 
ТП-86 до ТП-33, КТПН-630/6/0,4 кВ, г.Черемхово   5,64 5,15 0,38 0,00 1,34 0,00 1,34 0,00 2,57 5,15 5,15 5,15 0,49 0,49 8,71

2.1.159  Строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ по ул.Мересьева, г.Черемхово  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.160  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
ул. 2-я Петровка, ул. П. Морозова, п.Касьяновка, г. Черемхово  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.161

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-
6(10) кВ в северной, северно-восточной, северно-западной частях 
г.Черемхово (пер.Забитуйский, пер.Крупской, 
ул.Чернышевского, ул. Волочаевская, ул.Инешина) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.162

 Строительство распределительных электрических сетей 6 кВ с 
установкой дополнительных КТП-160 кВА по ул.Молодёжная, 
ул. Филатова, ул.Чернигова, ул.Вахрушева, ул.Пионерская п. 
Касьяновка, г.Черемхово  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.163

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ в южной части п.Кутулик, Аларский район (ул.Заречная, 
ул.Зеленая, ул.Иркутская, ул.Сибирская, ул.Гагарина, 
ул.Пролетарская) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.164

Монтаж реклоузеров в распределительной электрической сети 6, 
10 кВ, г. Киренск, п. Мама, г.Саянск, г. Усть-Кут, г. Черемхово, г. 
Ангарск, г.Слюдянка, Иркутский район, п. Усть-Ордынский, 
Иркутск, Усольский район, Черемховский район, г.Усолье 
Сибирское, г.Нижнеудинск, г.Тулун, Тайшетский район, 
г.Тайшет,  Нижнеудинский район, Тулунский район, г. Тулун, 
Киренский район, Мамско-Чуйский район, Слюдянский район, 
Казачинско-Ленский район, Эхирит-Булагатский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.165

Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные, 
установка КРУН-6,10 кВ  ЦРП 35/10 кВ "Половина", 
п.Михайловка,  ПС 35/10 кВ "Нижний кочергат", д.Нижний 
Кочергат, ПС 35/6 кВ "Утулик" г. Слюдянка, ПС 35/10 кВ 
"Красноармейская", ПС35/6 кВ "Город", ПС 35/10 кВ 
"Витимский", ПС 35/6 кВ "Мама",  РП-48 г. Иркутск, г. Усолье-
Сибирское: ПС ГПП-1, ТП-2 (ЦРП), РП-1; РП-2, РП-3, РП-7, РП-
4, КРУН-1, 3, 4, 5, 6; п. Мишелевка: РП-10; г. Ангарск: РП-2, ПС-
35/6 кВ "Малышовка", ПС 35/10 "Савватеевка"; г. Тайшет: ПС 
110/10 кВ "ЗСМ", ПС 35кВ "Мелькомбинат"  

3,84 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 0,11 0,11 24,45 3,73 3,73 97,26

2.1.166  Монтаж силовых трансформаторов в трансформаторных 
подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"   0,00 0,11 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,07 0,11 31,07 -0,11 -0,11 0,00

2.1.167  Монтаж масляных выключателей 35кВ и выше в 
трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00

2.1.168
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
в районе стационара №2 Центральной районной больницы, г. 
Усолье-Сибирское  

4,96 4,73 0,00 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 4,73 4,73 0,23 0,23 4,59

2.1.169
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
в районе спортивного комплекса ДЮСШ №1 по ул. К. Маркса, г. 
Усолье-Сибирское  

4,93 4,79 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93 0,00 4,79 4,79 0,14 0,14 2,80

2.1.170  Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск 0,00 0,00 13,19 0,00 46,17 0,00 46,17 0,00 -105,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.171
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 
кВ д. Привольное, уч. Пушкинский, Нижнеудинский район 
(после паводка) 

3,90 3,82 0,37 0,00 1,30 3,82 1,30 0,00 0,92 0,00 3,82 3,82 0,08 0,08 2,07

2.1.172  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
по ул. Ватутина в районе д. №24, г.Усолье-Сибирское  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.173  Монтаж реклоузера 35 кВ на ВЛ-35 кВ "Савватеевка", 
с.Савватеевка, Ангарский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.174  Монтаж системы видеонаблюдения в ОГУЭП 
"Облкоммунэнерго" по адресу ул. Ширямова, д. 54, г.Иркутск   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00

2.1.175  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ 
по ул. Победы, ул. Саянская, г.Тулун  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.1.176  Строительство распределительных электрических сетей 0,4-110 
кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облкоммунэнерго"  125,74 135,96 0,00 0,82 0,00 9,63 0,00 35,47 125,74 90,05 135,96 53,71 -10,23 -10,23 -8,13

2.1.177 Строительство ПС 35/10 кВ д. Ключи, Казачинско-Ленский 
район 63,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,20 0,00 0,00 0,00 63,20 63,20 100,00

Приобретенме ТМЦ-4 кв. 2024 
г. Передача ТМЦ в монтаж 

2024 г.

2.2 Прочее строительство 28,68 19,43 0,25 0,00 0,88 0,00 0,88 0,58 26,66 18,85 19,43 0,58 9,25 9,25 32,25

2.2.1 Строительство базы Куйтунского электросетевого участка в р.п. 
Куйтун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Строительство сборно-разборного, утепленного гаражного бокса 
арочного типа на 5 машино-мест, для стоянки и обслуживания 
спецтехники на территории филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго 
"Усть-Ордынские электрические сети", Жигаловский РЭС

19,20 17,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 17,15 17,15 0,00 2,05 2,05 10,68

2.2.3 Монтаж системы вытяжной вентиляции производственного 
здания, г. Тайшет 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 100,00  Договор заключен. 

Выполнение 2024 г.

2.2.4 Строительство здания гаража в филиале "Мамско-Чуйские 
электрические сети", п. Мама, Мамско-Чуйский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Строительство ограждения ДЭС, п. Мама 0,48 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,48 0,00 0,58 0,58 -0,10 -0,10 -20,01

2.2.6 Строительство производственной базы ТЭСУ, г.Тулун. 2,52 0,00 0,25 0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 100,00 ПИР. Торги не проведены.

2.2.7 Строительство модульного здания производственной базы ЭСУ 
с. Малое Голустное, Иркутский район. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.8
Строительство вспомогательных объектов основных 
средств, обеспечивающих производственную деятельность 
персонала ОГУЭП "Облкоммунэнерго"  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.8.1  Установка модульного здания для размещения дежурного 
персонала на ПС 110/35/6 кВ "Мусковит" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.9  Обеспечение безопасности производственных территорий 
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" 6,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1,70 1,70 0,00 4,30 4,30 71,61

3 Проектно-изыскательские работы будущих лет 31,22 0,84 2,83 0,00 9,90 0,84 9,90 0,00 8,60 0,00 0,84 0,00 30,38 30,38 97,32

3.1 Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ГПП2-РП5", "ГПП1-РП-5" в г. 
Ангарске 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 4,20 100,00

ПИР. Невыполнение 
договорных обязательств 

Подрядчиком.

3.2 Строительство ПС 35/10/6 кВ, г. Байкальск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Строительство ОПУ на ПС-110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-
Чуйском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Реконструкция  ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" Нижнеудинский р-
он, п. Шумский 1,14 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 1,14 0,00 0,84 0,00 0,30 0,30 26,53

3.5 Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама"  Мамско-Чуйского 
района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Строительство ПС 35/6 кВ "ГПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-
Сибирское 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 7,40 100,00

ПИР. Невыполнение 
договорных обязательств 

Подрядчиком.

3.7 Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ в г. Ангарск 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 0,00 0,00 0,00 8,62 8,62 100,00

3.8 Строительство ЛЭП-35 кВ, ПС 35/10 кВ, ЛЭП-10 кВ с. 
Кривошапкино, Киренский район 9,86 0,00 0,99 0,00 3,45 0,00 3,45 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 9,86 9,86 100,00

ПИР. Торги не проведены. 
Отсутсьвуют Технические 

условия ИЭСК.

3.9 Строительство ЛЭП-35 кВ, ЛЭП-10 кВ д. Ключи, Казачинско-
Ленский район 0,00 0,00 0,76 0,00 2,66 0,00 2,66 0,00 -6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.10 Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости ПС 35/6 кВ "РП-5" в г. Ангарск 0,00 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11 Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости ПС 35/6 кВ "ГПП-1" в г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12 Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости ПС 35/10 кВ "Красноармейская" в г. Киренск 0,00 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.13 Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости ПС 110/35/6 кВ "Мусковит" в п. Мусковит 0,00 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.14 Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости ПС 35/10 кВ "Мелькомбинат" в г. Тайшет 0,00 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.15 Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости ПС 35/10 кВ "Михайловка" в п. Михайловка 0,00 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Энергосбережение и энергоэффективность 120,00 181,43 12,00 44,84 42,00 43,86 42,00 43,58 24,00 49,14 181,43 247,99 -61,43 -61,43 -51,19

4.1 Создание АИИСУЭ розничного рынка ОГУЭП 
"Облкоммунэнерго" 120,00 181,43 12,00 44,84 42,00 43,86 42,00 43,58 24,00 49,14 181,43 247,99 -61,43 -61,43 -51,19

5 Развитие информационных технологий 30,00 13,99 0,84 0,58 2,94 9,98 2,94 3,44 23,28 0,00 13,99 13,99 16,01 16,01 53,35
6 Приобретение спецтехники 73,30 26,03 2,83 0,00 9,90 20,46 9,90 5,57 50,67 0,00 26,03 26,03 47,27 47,27 64,49

6.1 Автомобиль повышенной проходимости на шасси УАЗ 0,00 0,00 0,95 0,00 3,33 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Снегоход 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3 Аэролодка 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 2,16 -2,16 -2,16 0,00

6.4 Экскаватор-погрузчик 0,00 0,00 1,39 0,00 4,86 0,00 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5 Бурильно-крановая машина 0,00 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 18,30 -18,30 -18,30 0,00

6.6 Авторемонтная мастерская на базе полноприводного автомобиля  
ГАЗ (Камаз, УРАЛ) 0,00 0,00 0,49 0,00 1,71 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.7 Бортовой кран-манипулятор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.8 Автогидроподъемник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.9 Кабельный транспортер 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.10 Электролаборатория на шасси Газон-NEXT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.11 Грузовой бортовой автомобиль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.12 Полуприцеп (20т., 12 м, с кониками) 0,00 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 0,00 0,00 5,57 5,57 -5,57 -5,57 0,00

6.13 Автокран на шасси УРАЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Приобретение и модернизация электроизмерительных 
приборов, оборудования 63,22 43,80 0,84 14,61 2,94 21,22 2,94 7,83 56,50 0,14 43,80 46,66 19,42 19,42 30,72

7.1 Приобретение электроизмерительных приборов, оборудования 63,22 43,80 0,84 14,61 2,94 21,22 2,94 7,83 56,50 0,14 43,80 46,66 19,42 19,42 30,72

7.2 Модернизация электроизмерительных приборов, оборудования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 Приобретение силового трансформатора для подстанции "ГПП-
1" г. Байкальск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 Приобретение силового оборудования напряжением 6-110 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.1 Приобретение КРУ-35 кВ для установки взамен кабельного 
киоска г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.2 Приобретение трансформатора силового для собственных нужд 
ПС 35/6 кВ "ГПП-1" г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.3 Приобретение трансформатора силового ПС 35/10 кВ 
"Бугульдейка" п. Бугульдейка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7.4.4 Приобретение выключателей 35 кВ для ПС 35/6 кВ "ГПП-1", г. 
Байкальск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Приобретение спецтехники в лизинг (финансовая аренда) 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 100,00 Торги не проведены

Заместитель генерального директора по инвестициям

Начальник планово-экономического отдела Д. Б. Краинский

С.В. Елькин

И.В. Московский

Начальник отдела капитального строительства
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